



CONTRATO DE SUMINISTRO
 Procedimiento Abierto según
 Instrucciones Internas de Contratación
 Procedimiento número 170

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

LOTE 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LOS AEROGENERADORES Y LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PARQUES EÓLICOS LA ROCA, ARETÉ

Siendo las 08:20 horas del día 21 de noviembre de 2017, se reúne en las oficinas de ITER, S.A., en Granadilla de Abona, Tenerife, el Órgano de Valoración del procedimiento número 170, a los efectos de valorar las propuestas realizadas por los licitadores.

El listado, en orden descendente de puntuación obtenida, de las propuestas realizadas por los licitadores, es el siguiente:

1	ENERCON GmbH
2	VESTAS EÓLICA S.A.U.
3	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EÓLICA S.L.

Se adjunta informe técnico en que consta la justificación de la puntuación obtenida por cada licitador conforme los criterios técnicos de cotejo directo previstos en los pliegos.

En virtud de lo anterior se resuelve:

1. La propuesta de adjudicación del contrato a **ENERCON GmbH**, al considerarse la oferta más ventajosa para ITER, S.A.
2. Requerir la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, a **ENERCON GmbH**, conforme a lo previsto en la cláusula 8 del Pliego de Condiciones Particulares. En el plazo de 5 días naturales el licitador deberá haber presentado la documentación y, en caso de no hacerlo, se tendrá por desistido al licitador y se requerirá la documentación al licitador que aparezca en la lista en siguiente lugar. **(Fecha y hora límite de presentación: MARTES 28 de noviembre de 2017, a las 14:00 horas)**
3. Notificar a los licitadores el contenido de este Acta.
4. Publicar el contenido de este Acta en el Perfil del Contratante y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas en Granadilla de Abona a 21 de noviembre de 2017.

Doña María Paz Friend Monasterio
Presidenta

Don Guillermo Galván García
Vocal

Doña Esther Friend Monasterio
Vocal

Don Eduardo Ballesteros Ruiz
Secretario