

Adenda al Plan de Contratación 2021-2022 del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. (ITER)

ADQUISICIONES PREVISTAS POR ÁREAS ENTRE 2021 Y 2022

TABLA 1.- CONTRATOS PROGRAMADOS 2021-2022 / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Área	Tipo de contrato	Objeto	Procedimiento	Lotes	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha prevista anuncio	Tramitación (días)
Administración	Servicios	Servicio de asesoramiento fiscal y tributario	Abierto	No	25.000,00 €	12	36	Por determinar	60
Dada la escasez de recursos, es preciso reordenar este contrato y prever su tramitación en el último trimestre de 2022.									
Administración	Servicios	Seguros Grupo ITER (personal, vehículos, directivos, etc.)	Abierto	Sí	Por determinar	24	24	Por determinar	90
Se estima la publicación del anuncio de licitación en el primer trimestre de 2022 en la que se preverán las necesidades vinculadas a los seguros. El Área de Administración ha venido trabajando desde finales de 2020 en este contrato.									
Administración	Servicios	Servicio de auditoría de cuentas anuales	Abierto	No	24.000,00 €	12	36	Por determinar	60
Se estima la publicación del anuncio de licitación en el segundo semestre de 2022.									

Administración	Servicios	Servicio de asesoramiento en protección de datos personales	Abierto	No	20.000,00 €	24	24	Por determinar	60
Dada la escasez de recursos, es preciso reordenar este contrato y prever su tramitación en el segundo semestre de 2022.									

Fuente: Departamento de Contratación Pública

TABLA 2.- CONTRATOS PROGRAMADOS 2021-2022 / ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

Área	Tipo de contrato	Objeto	Procedimiento	Lotes	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha prevista anuncio	Tramitación (días)
Medio Ambiente	Suministro	Sistema de microscopio petrográfico digital semiautomatizado	Adjudicación directa	No	29.347,00 €	1	0	24/02/2021	Contrato menor (especial I+D) ITER-MA-2021-07
Medio Ambiente	Suministro	Servicio de elaboración de documentales Caldera de Taburiente y Cumbre Vieja	Abierto	Sí	87.000,00 €	8	0	10/06/2021	LICITADO
Medio Ambiente	Suministro	Suministro de pulidora	Adjudicación directa	No	14.990,00 €	1	0	11/12/2020	Contrato menor ITER-2020-55
Medio Ambiente	Suministro	Suministro de sistema de vacío	Adjudicación directa	No	11.795,00 €	1	0	27/11/2020	Contrato menor ITER-2020-54

Medio Ambiente	Suministro	Equipamiento VOLRISKMAC II - Programa INTERREG MAC - Varios	Abierto	Sí	272.000,00 €	6	0	20/05/2021 LICITADO
Medio Ambiente	Suministro	Equipamiento VOLRISKMAC II - Programa INTERREG MAC - Multigas	Adjudicación directa	No	33.000,00 €	1	0	09/02/2022 Contrato menor (especial I+D) ITER-MA-2022-04
Deriva de una licitación previa declarada desierta. Las posibles empresas no optan a procesos de licitación.								
Medio Ambiente	Suministro	TRAMPA CRIOGÉNICA DE ACERO SINTERIZADO	Abierto	No	52.609,40 €	6	0	30/03/2022 LICITADO
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación.								
Medio Ambiente	Suministro	ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA EL ANÁLISIS ISOTÓPICO DE GASES NOBLES PESADOS	Negociado exclusividad	No	1.158.795,00 €	6	0	Por determinar 60
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Pendiente aprobación Consejo de Administración.								

Fuente: Departamento de Contratación Pública

TABLA 3.- CONTRATOS PROGRAMADOS 2021-2022 / ÁREA DE ENERGÍAS RENOVABLES

Área	Tipo de contrato	Denominación	Procedimiento	Lotes	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha prevista anuncio	Tramitación (días)
Renovables	Servicios	Servicio de vigilancia de parques eólicos	Abierto	Sí	240.000,00 €	48	0	14/10/2021	LICITADO
Renovables	Servicios	Servicio de prevención y control de plagas de desinsectación, desratización, desinfección y prevención de legionelosis en el ITER	Abierto	No	80.000,00 €	24	24	15/05/2022	60
Se estima la publicación del anuncio de licitación en el primer semestre de 2022.									
Renovables	Obras	AM obras de acondicionamiento de líneas de Areté y La Roca	Abierto	Sí	96.108,50 €	24	0	11/08/2021	LICITADO
Renovables	Servicios	Servicio de prevención ajeno	Abierto	No	Por determinar	24	24	Por determinar	60
Dada la escasez de recursos, es preciso reordenar este contrato y prever su tramitación en el último trimestre de 2022.									
Renovables	Servicios	Servicio de vigilancia de la salud - prevención	Abierto	No	45.000,00 €	24	24	Por determinar	60
Dada la escasez de recursos, es preciso reordenar este contrato y prever su tramitación en el último trimestre de 2022.									
Renovables	Servicios	Servicio de mantenimiento	Abierto	No	20.000,00 €	24	24	15/06/2022	60

Área	Tipo de contrato	Denominación	Procedimiento	Lotes	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha prevista anuncio	Tramitación (días)
		y conservación de instalaciones de protección contra incendios de los inmuebles e instalaciones de ITER e instalación de sistemas contra incendios							
Se estima la publicación del anuncio de licitación en el primer semestre de 2022.									
Renovables	Servicios	Servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra mayor de impermeabilización de Nave Sistemas Electrónicos Informáticos y Telecomunicaciones	Adjudicación directa	No	2.395,00 €	12	0	01/07/2021	Contrato menor ITER-AS-2021-78
Renovables	Obras	Obra de reparación de la cubierta de la vivienda 25	Adjudicación directa	No	Por determinar	3	0	11/04/2022	30
No se han iniciado los trámites por el Área correspondiente.									
Renovables	Servicios	Servicio de mantenimiento de la subestación de Iberdrola	Negociado sin publicidad (exclusividad)	No	200.000,00 €	24	24	16/05/2022	30
Se está trabajando en el pliego técnico. Se estima la publicación del anuncio de licitación en el primer semestre de 2022.									

Área	Tipo de contrato	Denominación	Procedimiento	Lotes	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha prevista anuncio	Tramitación (días)
Renovables	Servicios	Servicio de inspección por Organismo de Control Autorizado (OCA) de instalaciones de media tensión	Abierto	No	Por determinar	24	24	Por determinar	60
No se han iniciado los trámites por el Área correspondiente. Previsión para el segundo semestre del 2022.									
Renovables	Suministro	Suministro de repuestos de máquinas de ENERCON	Negociado sin publicidad (exclusividad)	No	Por determinar	24	24	20/09/2022	30
Se está trabajando en el pliego técnico. Previsión de publicación en el primer semestre de 2022.									
Renovables	Servicios	Servicios asociados a redacción de proyectos, dirección de obra y coordinación de actuaciones que se realicen en las instalaciones de ITER	Abierto	No	Por determinar	12	12	Por determinar	90
No se han iniciado los trámites por el Área correspondiente.									
Renovables	Servicios	Servicios de redacción de proyecto obra de red de saneamiento, IDAM e instalaciones asociadas,	Abierto	No	10.500,00 €	6	18/05/2021		

Área	Tipo de contrato	Denominación	Procedimiento	Lotes	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha prevista anuncio	Tramitación (días)
		EDAR, red de riego con reutilización de aguas depuradas para riego ornamental							Contrato menor ITER-FOT-2021-27
Renovables	Servicios	Servicios asociados a redacción de proyectos, instalaciones, certificados y otros para aperturas de actividad en instalaciones ITER	Abierto	No	Por determinar	12	24	Por determinar	
No se han iniciado los trámites por el Área correspondiente.									
Renovables	Suministro	Vallado parcela Parque Eólico Complejo Medioambiental de Arico	Abierto	No	24.000,00 €	1	0	09/08/2021	LICITADO
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación.									
Renovables	Suministro	Vallado parcela Parque Eólico Complejo Medioambiental de Arico	Negociado sin publicidad	No	48.000,00 €	1	0	Por determinar	60
Consecuencia de licitación declarada desierta. Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Publicada.									
Renovables	Servicios	Ingeniería de la propiedad subestación eléctrica	Abierto	No	60.000,00 €	6	0	13/12/2021	LICITADO

Área	Tipo de contrato	Denominación	Procedimiento	Lotes	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha prevista anuncio	Tramitación (días)
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación.									
Renovables / FV	Suministro	Equipamiento para la realización de pruebas de conformidad, directamente en obra y por un largo período de actividad, de los componentes de sistemas solares fotovoltaicos, en el marco del proyecto MACLAB-PV	Abierto	No	19.000,00 €	6	0	Por determinar	Por determinar
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión de publicación primer semestre de 2022.									
Renovables / FV	Servicios	Servicio de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución - Proyecto FOTOBAT	Abierto	No	80.000,00 €	12	6	Por determinar	Por determinar
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión de publicación primer semestre de 2022.									

Renovables / FV	Servicios	Servicio de Contratación de personal de obra a través de Empresa de Trabajo Temporal (ETT) complementario para la ejecución - Proyecto FOTOBAT	Abierto	No	Por determinar	12	6	Por determinar	Por determinar
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión para primer semestre de 2022.									
Renovables / FV	Suministro	Material de Ferretería para ejecución - Proyecto FOTOBAT	Abierto	No	50.000,00 €	6	0	Por determinar	30
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión para segundo semestre de 2022.									
Renovables / FV	Suministro	Acero corrugado para ejecución - Proyecto FOTOBAT	Abierto	No	21.000,00 €	6	0	Por determinar	30
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión para segundo semestre de 2022.									
Renovables / FV	Suministro	Hormigón para ejecución - Proyecto FOTOBAT	Abierto	No	30.000,00 €	6	0	Por determinar	30
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión para segundo semestre de 2022.									

Renovables / FV	Obra	Obra civil de cuartos de inversores y baterías , hasta terminación y revestimiento asociados al Proyecto FOTOBAT	Abierto	No	150.000,00 €	6	3	Por determinar	30
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión para segundo semestre de 2022.									
Renovables / FV	Suministro	Módulos Fotovoltaicos para ejecutar actuación de cambio masivo de módulos (Revamping) y generación de stock	Abierto	No	80.000,00 €	6	0	Por determinar	30
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión para segundo semestre de 2022.									
Renovables / FV	Suministro	Material hidráulico para instalación de sistema de limpieza automático en las plantas fotovoltaicas	Abierto	No	233.000,00 €	6	0	2º semestre 2022	30
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión para segundo semestre de 2022.									
Renovables / EOL + FV	Servicios	Ejecución Proyecto llave en mano de la Subestación ITER	Abierto	Sí	2.000.000 €	9	0	Por determinar	Por determinar
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión para segundo semestre de 2022.									

Renovables / EOL	Suministro	Aerogeneradores para repotenciación	Abierto	No	7.000.000 €	3	0	1/10/22	Por determinar
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Previsión para segundo semestre de 2022.									

Fuente: Departamento de Contratación Pública

TABLA 4.- CONTRATOS PROGRAMADOS 2021-2022 / ÁREA DE TECNOLOGÍA

Área	Tipo de contrato	Objeto	Procedimiento	Lotes	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha anuncio	Tramitación (días)
Tecnología	Servicios	Servicio de implantación de infraestructura de ciberseguridad perimetral de protección de sistemas de ITER	Abierto	No	450.000,00 €	12	0	Por determinar	60
Se está trabajando en los documentos de licitación. Previsión de publicación para segundo semestre de 2022.									
Tecnología	Suministro	Suministro de ordenador de altas prestaciones de procesamiento basado en GPU	Abierto	No	793.427,22 €	3	0	13/07/2021	LICITADO
Tecnología	Servicios	Mejora del núcleo central de comunicaciones en TEIDE HPC para ejecución de modelos climáticos como parte del proyecto PLANCLIMAC	Abierto	No	53.000,00 €	3	0	Por determinar	60

Se está trabajando en los pliegos. Pendiente de licitación de GPU's y almacenamiento. Previsión de publicación para segundo semestre de 2022.									
Tecnología	Suministro	SDA Suministro de material informático	Abierto	No	50.000,00 €	24	24	Por determinar	90
Se está trabajando en los pliegos. Previsión de publicación en el segundo semestre de 2022.									
Tecnología	Servicios	Mantenimiento enfriadoras	Negociado sin publicidad (exclusividad)	No	45.000,00 €	36	24	10/06/2021	LICITADO
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación.									
Tecnología	Suministro	Baterías acumuladoras tecnología plomo puro de placa delgada	Abierto	No	37.333,00 €	2	0	28/07/2021	LICITADO
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación.									

Fuente: Departamento de Contratación Pública

TABLA 5.- CONTRATOS PROGRAMADOS 2021-2022 / ÁREA DE GENÓMICA

Área	Tipo de contrato	Objeto	Procedimiento	Lotes	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha anuncio	Tramitación (días)
Genómica	Suministro	Suministro de secuenciador masivo NOVASEQ 6000 y servicio de mantenimiento	Negociado sin publicidad (exclusividad)	No	735.787,42 €	3	0	10/03/2021	LICITADO
Genómica	Suministro	Suministro de secuenciador	Negociado sin	No	93.576,00 €	4	0	08/03/20	LICITADO

		masivo de tercera generación basado en nanoporos	publicidad (exclusividad)					21	
Genómica	Suministro	AM/SDA Suministro de reactivos generales de laboratorio y pequeño equipamiento	Abierto	Sí	1.200.000,00 €	48	0	Por determinar	90
Se aplaza este contrato por razones técnicas quedando pendiente determinar la fecha de inicio de los trámites.									
Genómica	Servicios	Servicio de mantenimiento y soporte técnico del secuenciador NextSeq550	Negociado sin publicidad (exclusividad)	No	65.000,00 €	24	12	Marzo 2022	30
Trabajando los pliegos. Pendiente de publicación en breve.									
Genómica	Suministro	Acuerdo Marco Suministro de reactivos de preparación de librerías de ácidos nucleicos y reactivos de secuenciación	Negociado sin publicidad (exclusividad)	No	1.300.000,00 €	24	12	Noviembre 2022	30
No se han iniciado los trámites por el Área correspondiente.									

Fuente: Departamento de Contratación Pública

TABLA 6.- CONTRATOS PROGRAMADOS 2021-2022 / VARIAS ÁREAS

Área	Tipo de contrato	Objeto	Procedimiento	Lot es	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha anuncio	Tramitación (días)
Varias áreas	Suministro	SDA Suministro de material de ferretería	Abierto	Sí	Por determinar	48	0	Por determinar	90

Área	Tipo de contrato	Objeto	Procedimiento	Lot es	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha anuncio	Tramitación (días)
Se está trabajando en los pliegos. Previsión de publicación en el último trimestre de 2022.									
Tecnología	Servicios	Digitalización de la sociedad	Abierto	Sí	500.000,00 €	24	24	Por determinar	90
Se está trabajando en los pliegos, previa consulta preliminar de mercado. Previsión de publicación en el segundo semestre de 2022.									
Varias áreas	Suministro	SDA suministro de material eléctrico y telecomunicaciones	Abierto	Sí	Por determinar	48	0	Por determinar	90
Se está trabajando en los pliegos. Previsión de publicación en el último trimestre de 2022.									
Varias áreas	Servicios	AM Servicio de mantenimiento de vehículos y maquinaria	Abierto	Sí	Por determinar	24	24	Por determinar	60
Se está trabajando en los pliegos. Previsión de publicación en el último trimestre de 2022.									
Varias áreas	Servicios	Servicio de vigilancia y seguridad con servicio de central receptora de alarmas	Abierto	No	2.063.272,52 €	24	24	18/10/2021	LICITADO
Varias áreas	Suministro	AM/SDA Suministro de combustible	Abierto	No	Por determinar	48	0	Por determinar	90
Se está trabajando en los pliegos. Previsión de publicación en el último trimestre de 2022.									

Área	Tipo de contrato	Objeto	Procedimiento	Lot es	Valor estimado	Duración (meses)	Prórroga (meses)	Fecha anuncio	Tramitación (días)
Tecnología	Suministro	Ampliación de almacenamiento de supercomputador TEIDE HPC	Abierto	No	380.000,00 €	36	0	Por determinar	60
Licitación no prevista previamente en el Plan de Contratación. Presupuestada en 2022 en Área de Genómica. Previsión de publicación en el segundo semestre de 2022.									

Fuente: Departamento de Contratación Pública